

**План
реализации сетевого (межведомственного) проекта на 2021**

Управленческий портфель ДО Эффективный педагог сегодня – успешный ребенок завтра

Название сетевого (межведомственного) проекта Создание практико-ориентированной образовательной среды для формирования функциональной грамотности в условиях сетевой формы реализации образовательных программ.

Наименование организаций (Сокращенное по уставам) МБОУ ДО ГЦИР, МБУ «Гимназия №48», МБУ «Школа №69», МБУ «Школа №80», МБУИ «МДТ» г.о.Тольятти, ИЭВБ РАН

№ п/п	Деятельность	Сроки	Категория участников	Количество участников	Ответственный, конт. тел.	Результат деятельности
<i>Организационная деятельность</i>						
1.	Организация сетевого взаимодействия с учреждениями – партнерами в рамках проектной деятельности	Январь	Директора ОУ, заместители ОУ	10 чел.	Хаирова А.В. 37-96-99 Бабий С.В. 24-57-84 Кузнецова О.В. 31-00-63 Чурсина А.А. 30-86-86	Договор о взаимодействии и сотрудничестве в рамках реализации проекта
2.	Создание структуры управления проектной деятельностью и рабочей группы по реализации проекта	Январь	Директора ОУ, заместители ОУ Педагоги	13 чел.	Хаирова А.В. 37-96-99 Бабий С.В. 24-57-84 Кузнецова О.В. 31-00-63 Чурсина А.А.	Утвержденная структура управления проектной деятельностью в рамках реализации проекта

					30-86-86	
3.	Разработка нормативно-правовых документов по реализации проекта	Январь	Директора ОУ, заместители ОУ Педагоги	13 чел.	Хаирова А.В. 37-96-99 Бабий С.В. 24-57-84 Кузнецова О.В. 31-00-63 Чурсина А.А. 30-86-86	<p>Пакет нормативно-правовых актов:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Договор о реализации программы дополнительного образования в сетевом формате • Порядок зачета результатов по учебным курсам и образовательным программам • Локальные акты о реализации проекта в каждом учреждении – партнера (приказы о реализации проекта, назначении ответственных)
4.	Совещание проектного офиса проекта	Январь Апрель Ноябрь	Директора ОУ, заместители ОУ Педагоги	13 чел.	Хаирова А.В. 37-96-99 Бабий С.В. 24-57-84 Кузнецова О.В. 31-00-63 Чурсина А.А. 30-86-86	<ul style="list-style-type: none"> • План реализации проекта на 2021 год • Отчет о деятельности по реализации проекта, внесение корректировок в план реализации проекта • Анализ эффективности реализации проекта в 2021 году.
5.	Согласование графиков проведения практико-ориентированных занятий различного формата в рамках реализации проекта	В течение года	Заместители ОУ	4 чел.	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатьева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	<ul style="list-style-type: none"> • График проведения мероприятий • Информационные письма о проведении практико-ориентированных занятий в рамках реализации проекта

6.	Модернизация программ дополнительного образования в соответствии с задачами реализуемого проекта и задачами учреждений-партнеров	Январь-февраль	Педагоги	8 человек.	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	В 4-х программах дополнительного образования обновлено содержание в соответствии с задачами реализуемого проекта и задачами учреждений-партнеров: «Театр в классе» «Математическое творчество» «Цифровая лаборатория по физике и астрономии «Архимед» «Мастерская Art-school»
<i>Методическая деятельность</i>						
1.	1. Проектно-аналитический семинар «Практико-ориентированное обучение при формировании функциональной грамотности».	Март	Педагоги	20 чел.	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	План-отчет семинара Сформирована мотивация на использование дистанционных, кейсовых, игровых и квест технологий в своей практике при реализации образовательных программ по формировании функциональной грамотности
2.	Практикум «Применение дистанционных технологий реализации образовательных программ»	Август	Педагоги	28 чел.	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	Использование дистанционных технологий при реализации образовательных программ педагогами – участниками проекта

3.	Организация работы кураторов от общеобразовательных учреждений на платформе дистанционного обучения МБОУ ДО ГЦИР	В течение года	Педагоги	4 чел.	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	<ul style="list-style-type: none"> • Методическое сопровождение педагогов – участников проекта по программам дополнительного образования • Зачет результатов по учебным курсам, модулям, темам дополнительных образовательных программ
4.	Участие в педагогических и методических советах ОУ	Сентябрь	Педагоги	28 чел.	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	<ul style="list-style-type: none"> • Доклад по теме проекта. • Привлечение специалистов ОУ к реализации проекта. • Информирование о ходе реализации проекта
<i>Образовательная деятельность</i>						
1.	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программы с зачетом результатов освоения в общеобразовательных учреждениях (в том числе дистанционно)	Январь-декабрь	Педагоги Учащиеся	20 чел. 270 чел.	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	<ul style="list-style-type: none"> • Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности • Увеличение доли обучающихся по образовательным программам с использованием дистанционных образовательных технологий • Зачет результатов по учебным курсам, модулям, темам дополнительных образовательных программ <p>Реализовано 4 программы</p>
2.	Организация и	Апрель	Педагоги	20 чел.	Дарьина Е.В.	<ul style="list-style-type: none"> • Рост доли обучающихся,

	проведение серии практико-ориентированных мастер-классов, открытых творческих площадок, лабораторий, мастерских, интеллектуальных игр на базе ОУ	Март Апрель Октябрь Ноябрь	Учащиеся	200 чел.	37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности
3.	Участие обучающихся – участников проекта в городских конкурсных мероприятиях (в соответствии с планом городских мероприятий для обучающихся)	В течение года	Учащиеся	Учащиеся – 200 чел.	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	Обучающиеся приняли участие в городских проектах: <ul style="list-style-type: none"> • «Театр в классе» • «Цифровая лаборатория по физике и астрономии «Архимед»
4.	Реализация программ внеурочной деятельности по функциональной грамотности	Февраль - декабрь	Педагоги Учащиеся	20 чел. 560 чел.	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	Рост доли обучающихся, демонстрирующих высокие результаты функциональной грамотности
Диссеминация инновационного опыта						
1.	Городской семинар	октябрь	Педагоги	50 человек.	Дарьина Е.В.	Обновление содержания системы

	«Практико-ориентированная среда – основа повышения функциональной грамотности учащихся»				37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	методической работы с педагогическими работниками в области практико-ориентированного обучения
<i>Информационная деятельность</i>						
1.	Публикация информации на официальных сайтах ОУ-партнеров проекта (специальный раздел проекта, новостная лента)	в течение года	-	-	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта
2.	Размещение информации о ходе реализации проекта в социальной сети «Вконтакте»	в течение года	-	-	Дарьина Е.В. 37-96-99 (доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	Информирование широкой общественности о ходе и результатах реализации проекта
<i>Мониторинг результативности деятельности</i>						
1.	Проведение диагностических	Январь-февраль Ноябрь-декабрь	Учащиеся классов,	5-9 251 чел.	Дарьина Е.В. 37-96-99	Отчет Рост количества учащихся,

	мероприятий по ходу реализации проекта • Мониторинг: читательской грамотности • Математической грамотности • Естественнонаучной грамотности		участников проекта		(доб. 210) Игнатъева И.В. 30-85-05 Мишина Г.И. 31-00-98 Логачева Л.В. 24-51-87	демонстрирующих средний уровень читательской, математической и естественнонаучной грамотности.
--	--	--	--------------------	--	--	--