План

реализации проекта развития МБУ «Школа №41»

Управленческий портфель ДО

Формирование продуктивного инновационного мышления субъектов образовательного процесса как перспектива их успешного «социального лифта»

«Продуктивное инновационное мышление сегодня – широкие перспективы завтра»

Название проекта:

«Повышение привлекательности и эффективности учебного процесса посредством внедрения системы блочно-событийных погружений»

Наименование организации:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение городского округа Тольятти «Школа с углубленным изучением отдельных предметов №41»

№ п/п	Деятельность	Сроки	Категория участников	Ответственный (Ф.И.О., должность, контактный телефон)	Результат деятельности
Организационная деятельность					
1.	Создание структуры управления проектной деятельностью	Декабрь 2019	Директор Руководитель проекта	Давыдов О.М. директор МБУ «Школа №41» 32-87-78	Приказ по школе « О разработке структуры управления» Структура управления
2.	Разработка распорядительных документов (приказов) и локальных актов, необходимых для реализации проекта	Декабрь 2019	Директор	Давыдов О.М. директор МБУ «Школа №41» 32-87-78	Нормативная база Приказ по школе о создании творческой (проектной) группы План работы творческой (проектной) группы
3.	Создание мотивационных механизмов поддержки участников проектной	Декабрь 2019	Директор	Давыдов О.М. директор МБУ «Школа №41» 32-87-78	Внесение изменений в положение о распределении стимулирующих выплат

	деятельности				Выписка
4.	Привлечение широкой общественности к обсуждению хода реализации и результатов ПД	Декабрь 2019	Директор	Давыдов О.М. директор МБУ «Школа №41» 32-87-78	Встречи с депутатами
5.	Организация сетевого и межведомственного взаимодействия с заинтересованными в реализации проекта сторонами	Сентябрь 2019	Директор	Давыдов О.М. директор МБУ «Школа №41» 32-87-78	Договор (пролонгирован) План совместной работы с ТоАЗ на 2020 год
Методическая деятельность					
1.	Создание системы внутрифирменного обучения (повышение квалификации педагогов) Постоянно-действующий семинар «Модель БСП» Вебинары «ШПМ» «МОСТЫ УСПЕХА» «БСП»	Постоянно (по согласованию) 28.01.2020 4.02.2020 11.02.2020 18.02.2020 25.02.2020 03.03.2020 10.03.2020 17.03.2020 24.03.2020 31.03.2020	Педагоги школы	Марчук М.А. Заместитель директора по УВР 32-78-40	100% педагогов, принимающих участие в мероприятиях Пост-релизы
2.	Участие в методических мероприятиях других организаций (совершенствование профессиональной компетенции педагогов)	постоянно	Педагоги школы	Марчук М.А. Заместитель директора по УВР 32-78-40	Участие педагогов
3.	Направление на обучение (повышение квалификации педагогов по тематике проекта)	Постоянно через систему АИС «Кадры в образовании»	Педагоги школы	Марчук М.А. Заместитель директора по УВР 32-78-40	Удостоверения курсов
Образовательная деятельность					
1.	Реализация блочно-событийных	С сентября 2019 года	Педагоги школы	Марчук М.А. Заместитель	Все рабочие программы

	погружений в образовательном процессе школы (100% педагогов работают по модели БСП)			директора по УВР 32-78-40	переделаны в БСП
2.	Результативность деятельности по внедрению БСП (ВПР, МКР, ГИА) Анкетирование (анонимное) Педагоги Учащиеся	Май 2020	Руководитель проекта	Марчук М.А. Заместитель директора по УВР 32-78-40	Аналитическая справка
Диссеминация инновационного опыта					
1.	Представление инновационного педагогического опыта на мероприятиях (НПК, семинарах, фестивалях, форумах) различного уровня	Октябрь 2019 Декабрь 2019 27.02.2020 Городской семинар-практикум «Модель «блочно-событийных погружений» как средство повышения образовательных результатов» Участие в вебинарах как «ШПМ» 29.02.2020 БСП (межшкольное) «Межшкольная экологическая квест-игра «Четыре стихии для обучающихся 5-11 классов» Конец мая 2020 Публичный	Руководитель проекта	Давыдов О.М. Марчук М.А.	Сертификаты публикации

		отчет о результатах инновационной деятельности			
2.	Разработка методической продукции Сборник блочно-событийных погружений МБУ «Школа №41»	Декабрь 2020	Педагоги школы	Марчук М.А.	Сборник БСП, сценарии БСП
Информационная деятельность					
1.	Размещение на школьном сайте информации о реализации проекта в разделах «Инновационная деятельность» и «Школы прогрессивного мышления»	Постоянно	Информационный центр	Урбан Е.Г. Анопкина И.В.	Постоянно пополняющиеся разделы
2.	Размещение материалов на портале ТолВики	Постоянно по мере накопления материалов	Информационный центр	Урбан Е.Г. Анопкина И.В.	Размещение материалов на ТолВики
3.	Публикация материалов в СМИ (печатных и электронных)	В течение 2020 года	Руководители Педагоги школы	Давыдов О.М. Марчук М.А.	Публикации (свидетельства, ссылки, копии статей)
Мониторинг результативности деятельности					
1.	Мониторинг инновационной деятельности (проекта): диагностика (учащихся); отслеживание выполнения показателей проекта, достижения контрольных точек	1.02.2020 20.05.2020 01.12.2020	Руководитель проекта	Марчук М.А.	Отчет (анализ достижения результатов реализации проекта)
2.	Размещение результатов деятельности по выполнению	1.02.2020 20.05.2020 01.12.2020	Руководитель проекта Информационный центр	Марчук М.А. Урбан Е.Г.	отчеты

	показателей управленческих портфелей департамента образования в АИС «Аналитика»				

Директор МБУ «Школа №41» О.М.Давыдов